

Приложение 1

к приказу № 29/1 от 01.04.21г.

**«Дорожная карта»**

**по внедрению и реализации проекта «Точка роста» в МОУ СОШ № 2  
им.В.С. Попова города Бежецка Тверская область**

№ п/п	Наименование мероприятий	ответственный	Срок
1.	Создание и утверждение медиаплана Центра образования естественно - научного профиля	Пиракова Ю.Ю., директор, Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Апрель
2.	Согласование дизайн – проекта МОУ СОШ № 2 им.В.С. Попова города Бежецка Тверской области	Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Апрель
3.	Согласование проекта зонирования МОУ СОШ № 2 им.В.С. Попова города Бежецка Тверской области	Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Апрель
4.	Согласование проекта инфраструктурного листа МОУ СОШ № 2 им.В.С. Попова города Бежецка Тверской области	Пиракова Ю.Ю., директор,	Апрель
5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации из софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Пиракова Ю.Ю., директор,	Май - июнь
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по	Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Май - июнь

	новым технологиям преподавания предметных областей: «Физика», «Химия», «Биология».		
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Пиракова Ю.Ю., директор, Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Июль - август
8.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Пиракова Ю.Ю., директор, Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Сентябрь
9.	Осуществление строительно - монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Пиракова Ю.Ю., директор, Лоцманова Н.В., руководитель Центра	Август
10.	Открытие Центра	Пиракова Ю.Ю., директор	4 сентября